Detailed report

2020-04-20 - 2020-04-26

Total   31 h 29 min

Date	Description	Duration	User
04-22	**Planeerimine**	**1:31:09**	Nurmbergalex
	Projekt	11:14-12:45	
04-22	**Koosolek**	**0:47:36**	Sander Aru
	Projekt	11:43-12:31	
04-22	**Figma disain**	**1:14:31**	Jennifer Tarvis
	Projekt	12:31-13:46	
04-22	**keypress**	**1:58:55**	Sander Aru
	Projekt	13:23-15:22	
04-22	**key combnation control**	**1:45:16**	Sander Aru
	Projekt	15:22-17:07	
04-22	**key combnation control**	**4:43:23**	Sander Aru
	Projekt	17:48-22:31	
04-23	**first page html responsive bugging**	**0:40:48**	Markus Ratsep
	Projekt	11:06-11:47	
04-23	**Koosolek**	**0:27:09**	Sander Aru
	Projekt	11:58-12:25	
04-23	**Team meeting**	**0:27:26**	Markus Ratsep
	Projekt	12:05-12:32	
04-23	**merging github**	**1:00:06**	Sander Aru
	Projekt	12:25-13:25	
04-23	**Koosolek ja taskide koostamine**	**1:09:44**	Nurmbergalex
	Projekt	12:27-13:37	
04-23	**game page coding html css**	**2:56:14**	Markus Ratsep
	Projekt	12:57-15:53	
04-23	**Vaatan tehtud koodi üle (Testin)**	**1:30:16**	Nurmbergalex
	Projekt	13:51-15:21	
04-23	**upload**	**1:59:38**	Sander Aru
	Projekt	14:11-16:11	
04-23	**Töö ülessannete korraldamine**	**1:16:36**	Nurmbergalex
	Projekt	15:31-16:47	
04-23	**merging github**	**0:57:20**	Sander Aru
	Projekt	16:11-17:09	
04-23	**Githubi korrastamine**	**0:36:58**	Nurmbergalex
	Projekt	16:52-17:29	
04-23	**javascript on game page**	**0:06:28**	Sander Aru
	Projekt	17:09-17:15	
04-23	**javascript on game page**	**2:18:40**	Sander Aru
	Projekt	17:26-19:44	

04-23   **fixing things and small stuff**   **4:01:45**   Sander Aru

Projekt   20:03-00:04